


УТВЕРЖДЕ
Руководитель муниципального проекта
Заместитель главы Киквидзенского муниципальног
района Волгоградской области

Скороходов Юрий Александрович


/ Ю.А.Скороходов
(подпись)/(расшифровка подписи)

«28» мая 2020 г.

РАБОЧИЙ ПЛАН
муниципального проекта

«Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|--|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1 | Проект открыт | 01.05.2020 | 01.05.2020 | Скороходов Ю.А. | Проект открыт | Муниципальный |
| 2 | Проект утвержден | 01.05.2020 | 01.05.2020 | Скороходов Ю.А. | Проект утвержден | Муниципальный |
| 3 | Паспорт проекта утвержден | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Скороходов Ю.А. | Паспорт проекта утвержден | Муниципальный |
| 4 | Сводный план проекта утвержден | 28.05.2020 | 28.05.2020 | Скороходов Ю.А. | Сводный план проекта утвержден | Муниципальный |
| 5 | Создание и обустройство зоны отдыха в | 23.12.2020 | 23.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Создание и | Муниципальный |

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-----|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | границах ТОС «Ежовское» | | | | обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское» | |
| 5.1 | Мероприятия по контрольной точке: Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское» | 28.05.2020 | 23.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Мероприятия по контрольной точке: Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское» | Муниципальный |
| 6 | Все результаты паспорта и сводного плана получены | 25.12.2020 | 25.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Все результаты паспорта и сводного плана получены | Муниципальный |
| 7 | Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены | 25.12.2020 | 25.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены | Муниципальный |
| 8 | Осуществлен мониторинг проекта | 25.12.2020 | 25.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Осуществлен мониторинг проекта | Муниципальный |
| 9 | Утвержден итоговый отчет по проекту | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Утвержден итоговый отчет по проекту | Муниципальный |
| 10 | Проект завершен | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Скороходов Ю.А. | Проект завершен | Муниципальный |