


УТВЕРЖДЕ

Руководитель муниципального проекта

Заместитель главы Киквидзенского муниципального
района Волгоградской области

Скороходов Юрий Александрович



/ Ю.А.Скороходов

(подпись)/(расшифровка подписи)

«28» мая 2020 г.

РАБОЧИЙ ПЛАН
муниципального проекта

«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, в границах ТОС
«Завязенское»

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект открыт	Муниципальный
2	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект утвержден	Муниципальный
3	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	Скороходов Ю.А.	Паспорт проекта утвержден	Муниципальный
4	Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	Скороходов Ю.А.	Сводный план проекта утвержден	Муниципальный

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5	Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	23.12.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	Муниципальный
5.1	Мероприятия по контрольной точке: Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	28.05.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Мероприятия по контрольной точке: Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	Муниципальный
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все результаты паспорта и сводного плана получены	Муниципальный
7	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	Муниципальный
8	Осуществлен мониторинг проекта	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Осуществлен мониторинг проекта	Муниципальный
9	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	29.12.2020	Скороходов Ю.А.	Утвержден итоговый отчет по проекту	Муниципальный
10	Проект завершен	31.12.2020	31.12.2020	Скороходов Ю.А.	Проект завершен	Муниципальный