

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

Савин С.Н. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июня 2019 г.



Сводный план проекта  
«Молодой семье – доступное жильё» на 2017 -2020 годы

(полное наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: 500-125

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

Савин С.Н. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июня 2019 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области

Бражников Николай Владимирович

(наименование должности)

Бражников Н.В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июня 2019 г.

## 1. Основные положения

	Информация
Период реализации проекта	01.06.2019 - 31.12.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Бражников Николай Владимирович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики сводного плана проекта	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Стрижаков Игорь Сергеевич, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.</p>

## 2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

			от 20.06.2019 года № 115-р	
2	Бражников Николай Владимирович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Стрижаков Игорь Сергеевич, консультант отдела по жилищно- коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

## 3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Получение молодыми семьями свидетельств на приобретение (строительство) жилья	188	21.06.2019	25.12.2019		Н.Н. Бражников
	Итого, дней	188				

## 4. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	Получение молодыми семьями свидетельств	3 967,00	0,00	974,00	258,00	2 735,00

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/	Бюджет блока мероприятий	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования
	на приобретение (строительство) жилья					
Итого, тыс. руб.		3 967,00				

## 5. Поддержка при реализации проекта

№ п/п	Направление оказываемой поддержки при реализации проекта	Информация о поддержке	Общий объем средств поддержки
Итого, тыс. руб.			

## 6. План согласований контрольных точек проекта

Наименование контрольной точки проекта	Ответственный за согласование контрольной точки проекта	Месяц											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Проект открыт (01.06.2019)	Н.Н. Бражников						X						
Паспорт проекта утвержден (12.06.2019)	Н.Н. Бражников						X						
Сводный план	Н.Н.						X						



Проект закрыт (31.12.2019)	Н.Н. Бражников												X
----------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## 7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	4	2019

## 8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

## 8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1.	Несвоевременное поступление денежных средств из областного бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств из областного бюджета возникает риск несвоевременного получения молодыми семьями свидетельств на			По окончании периода реализации проекта	А.А. Фомочкина

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
			приобретение (строительство) жилья, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.				

### 8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1						

### 9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

--