

ОДОБРЕН
Муниципальным проектным офисом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
(протокол от «19» мая 2020 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН
Муниципальным проектным советом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области (протокол от «21» мая
2020 г. № 2)

ПАСПОРТ
муниципального проекта

«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, в границах ТОС
«Завязенское»

1. Основные положения муниципального проекта

Наименование муниципального проекта	«Сохранение памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, в границах ТОС «Завязенское»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич		
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович		
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна		
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Благоустройство сквера и реконструкция памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
1	Установка памятника, шт	Основной	1	31.12.2020	2020
2	Устройство покрытия из тротуарной плитки, кв.м	Основной	23	31.12.2020	2020
3	Посадка саженцев ели, шт	Основной	6	31.12.2020	2020

3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Благоустройство сквера и реконструкция памятника Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны				
1	Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	31.12.2020	Скороходов Юрий Александрович	Сохранение в памяти народа бессмертного подвига советского народа над фашизмом, исторического значения Великой Победы для нашей Родины и всего человечества, через реконструкцию сквера Победы и Памятника защитникам Отечества

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	
		2020	Всего (тыс. рублей)
1	Областной бюджет	547,572	547,572
1.2	Местный бюджет	107,783	107,783
1.3	Внебюджетные источники финансирования	126,892	126,892
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		782,247	782,247
Областной бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)		547,572	547,572
Местный бюджет		107,783	107,783
Внебюджетные источники финансирования		126,892	126,892

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района	Савин С.Н.	-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Волгоградской		
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»					
5	Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

6. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
«Сохранение памятника воинам-
землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной Войны, в границах ТОС
«Завязенское»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Проект открыт	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект открыт	Муниципальный
2	Проект утвержден	01.05.2020	01.05.2020	Скороходов Ю.А.	Проект утвержден	Муниципальный
3	Паспорт проекта утвержден	21.05.2020	21.05.2020	Скороходов Ю.А.	Паспорт проекта утвержден	Муниципальный
4	Сводный план проекта утвержден	28.05.2020	28.05.2020	Скороходов Ю.А.	Сводный план проекта утвержден	Муниципальный
5	Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	23.12.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	Муниципальный
5.1	Мероприятия по контрольной точке: Сохранение памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой	28.05.2020	23.12.2020	Скороходов Ю.А.	Мероприятия по контрольной точке: Сохранение	Муниципальный

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»				памятника Воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в границах ТОС «Завязенское»	
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все результаты паспорта и сводного плана получены	Муниципальный
7	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	Муниципальный
8	Осуществлен мониторинг проекта	25.12.2020	25.12.2020	Скороходов Ю.А.	Осуществлен мониторинг проекта	Муниципальный
9	Утвержден итоговый отчет по проекту	29.12.2020	29.12.2020	Скороходов Ю.А.	Утвержден итоговый отчет по проекту	Муниципальный
10	Проект завершен	31.12.2020	31.12.2020	Скороходов Ю.А.	Проект завершен	Муниципальный

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту муниципального проекта
«Сохранение памятника воинам-
землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной Войны, в границах ТОС
«Завязенское»

МЕТОДИКА

расчёта дополнительных показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
(Без связи с основным показателем)							
1	-	-	-	-	-	-	-

¹ Орган исполнительной власти, иной орган или организация