

ОДОБРЕН
Муниципальным проектным офисом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
(протокол от «27» апреля 2020 г. № 1)

УТВЕРЖДЕН
Муниципальным проектным советом
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области (протокол от «29» апреля
2020 г. № 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по муниципальному проекту
«Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	Срок начала и окончания проекта	01.05.2020 - 31.12.2020
Краткое описание идеи муниципального проекта	<p>Строительство зоны отдыха на территории Ежовского сельского поселения в настоящее время для нашего села как никогда актуально. Молодёжь, дети, пожилые люди должны иметь возможность отдохнуть в приятной дружеской обстановке. Поэтому, необходимо создать такое место для отдыха, где бы люди могли общаться в непринужденной обстановке, на свежем воздухе, а дети при этом играть на детской площадке со своими сверстниками.</p> <p>Создание и обустройство зоны отдыха в х.Ежовка будет местным островком детского и взрослого отдыха, веселья и смеха, туда сможет прийти каждый ребенок села и взрослое поколение. Огромный плюс этого проекта в том, что он будет использоваться круглогодично. Зимой он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки.</p>		

	Создание и обустройство зоны отдыха в х.Ежовка , а также игровой детской площадки осуществляется с целью организации досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, развития и совершенствования физических качеств детей, привитие интереса различных групп населения, проживающих на территории Ежовского сельского поселения к здоровому образу жизни и спорту.
Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич
Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович
Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна
Связь с государственными программами Волгоградской области	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения х.Ежовка					
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
1	Устройство покрытия из тротуарной плитки, кв.м	Основной	45	31.12.2020	2020
2	Установка малых архитектурных форм, шт	Основной	15	31.12.2020	2020
3	Установка спортивного оборудования, шт	Основной	5	31.12.2020	2020

3. Цели и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
Цель муниципального проекта: Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения х.Ежовка				
1	Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	31.12.2020	Скороходов Юрий Александрович	Поддержание территории зоны отдыха в х.Ежовка в благоустроенном состоянии, разбивка клумб, посадка кустарников, проведение различных культурно-массовых мероприятий (в т.ч. собраний, сходов граждан и т.д.)

4. Описание механизмов реализации муниципального проекта

Для успешной реализации данного проекта необходимо провести ряд организационных мероприятий:

- организация обустройства территории, посадка цветов, кустарников, деревьев с привлечением молодежи;
- строительство малых форм: лавочки, урны, клумбы;
- установка элементов силами активистов ТОС «Ежовское»;
- привлечение ИП КФХ «Кравцов Ю.В.» по доставке элементов, материалов;
- укладка тротуарной плитки;
- установка ограждения, информационного стенда.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2020	
1.1	Областной бюджет	580,99	580,99
1.2	Местный бюджет	41,50	41,50
1.3	Внебюджетные источники финансирования	207,496	207,496
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		829,986	829,986
Областной бюджет		580,99	580,99
Местный бюджет		41,50	41,50
Внебюджетные источники финансирования		207,496	207,496

6. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор муниципального проекта	Савин Сергей Николаевич	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	-	-
2	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Юрий Александрович	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3	Администратор муниципального проекта	Виноградова Наталья Николаевна.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»					
5	Создание и обустройство зоны отдыха в границах ТОС «Ежовское»	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-

7. Дополнительная информация

В 2020 году из областного бюджета была получена субсидия на поддержку общественно значимых мест по благоустройству сельских территорий