

ОДОБРЕН  
Муниципальным проектным офисом  
Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области  
(протокол от «26» марта 2021 г. № 1)

УТВЕРЖДЕН  
Муниципальным проектным советом  
Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области (протокол от «29» марта  
2021 г. № 1)

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ по муниципальному проекту

Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры, ТОС Преображенское-2

### 1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры, ТОС Преображенское-2	Срок начала и окончания проекта	01.04.2021 - 30.12.2021
Краткое описание идеи муниципального проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья		
Куратор муниципального проекта	С.Н. Савин		
Руководитель муниципального проекта	Ю.А. Скороходов		
Администратор муниципального проекта	Н.Н. Виноградова		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий»		

### 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта: Благоустройство станицы, обустройство и создание современных, безопасных и комфортных зон отдыха для детей и их родителей. Расширение и улучшение уже имеющихся детских игровых площадок для всех жителей и гостей станицы.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	2021
1	Установка детского игрового комплекса	Основной	1	30.12.2021	2021

### 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п / п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Характеристика результата
1	2	3	4	5
1	Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры	30.12.2021	Скороходов Ю.А.	Улучшение качества жизни населения в сельской местности, путем создания детской игровой площадки для активного и безопасного отдыха детей; организация детского досуга.

### 4. Описание механизмов реализации муниципального проекта

В ходе реализации данного проекта пройдут субботники, в них примут участие не только активисты ТОС, но и сотрудники других организаций. Будет подготовлено место под фундамент для установки игровой площадки, приобретено и демонтировано новое современное оборудование: горки, турники, качели, установлены урны для сбора бытового мусора, лавочки, высадят туи. К реализации проекта также будут привлечены частные предприниматели, крестьянско - фермерские хозяйства.

### 5. Оценка сроков и бюджета муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)		Итого (млн. рублей)
		2021		
1.1.	Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры на 20.12.2021 - 1.00000 ед	-	-	-
1.1.1	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
1.1.2	межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	-	-
1.1.3	Сумма соглашений (справочно)	-	-
1.1.4	консолидированный бюджет субъекта, из них	-	-
1.1.4. 1	бюджет субъекта, из них	1,270261	1,270261
1.1.4. 1.1.	межбюджетные трансферты, из них	-	-
1.1.4. 1.1.1.	федеральному бюджету	-	-
1.1.4. 1.1.2.	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, из них	-	-
1.1.4. 1.1.2. 1.	бюджету Пенсионного фонда РФ	-	-
1.1.4. 1.1.2. 2.	бюджету Фонда социального страхования РФ	-	-
1.1.4. 1.1.2. 3.	бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ	-	-
1.1.4. 1.2.	местным бюджетам	0,453665	0,453665
1.1.4. 1.3.	бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (ТФОМС)	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
1.1.4. 1.4.	иным бюджетам субъектов РФ	-	-
1.1.4. 2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	-	-
1.1.4. 2.1.	межбюджетные трансферты в БС	-	-
1.1.4. 2.2.	межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ	-	-
1.1.4. 3.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	-	-
1.1.4. 3.1.	межбюджетные трансферты, из них	-	-
1.1.4. 3.1.1.	бюджетам субъектов РФ	-	-
1.1.4. 3.1.2.	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ (бюджету ФФОМС)	-	-
1.1.5.	внебюджетные источники, из них	-	-
1.1.5. 1.	определенные на федеральном уровне	-	-
1.1.5. 2.	привлеченные субъектом РФ	-	-
1.1.5. 3.	прочие источники финансирования	0,090733	0,090733
1.1.6.	бюджетные источники финансирования	-	-
Всего по муниципальному проекту в том числе:		-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-
	межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	-	-
	Сумма соглашений (справочно)	-	-
	консолидированный бюджет субъекта, из них	-	-
	бюджет субъекта, из них	1,270261	1,270261
	межбюджетные трансферты, из них	-	-
	федеральному бюджету	-	-
	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, из них	-	-
	бюджету Пенсионного фонда РФ	-	-
	бюджету Фонда социального страхования РФ	-	-
	бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ	-	-
	местным бюджетам	0,453665	0,453665
	бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (ТФОМС)	-	-
	иным бюджетам субъектов РФ	-	-
	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	-	-
	межбюджетные трансферты в БС	-	-
	межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ	-	-
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	-	-
	межбюджетные трансферты, из них	-	-
	бюджетам субъектов РФ	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Итого (млн. рублей)
		2021	
	бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ (бюджету ФФОМС)	-	-
	внебюджетные источники, из них	-	-
	определенные на федеральном уровне	-	-
	привлеченные субъектом РФ	-	-
	прочие источники финансирования	0,090733	0,090733
	бюджетные источники финансирования	-	-

6. Участники муниципального проекта

№ п/ п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
2	Администратор муниципального проекта	Виноградова Н.Н.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник муниципального проекта	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской	Савин С.Н.	-
1. Обустройство детской игровой площадки на территории районного Дома культуры					
4	Ответственный за достижение	Скороходов Ю.А.	Заместитель главы	Савин С.Н.	-

№ п / п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	результата муниципального проекта		Киквидзенского муниципального района Волгоградской		

#### 7. Дополнительная информация

В 2021 году из областного бюджета была получена субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.